

【静岡県函南町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校数は1校であり、総学校数に占める割合は、14.3%である。また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」「たまにある」と回答した学校が、7校中7校あった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年度に端末の更新を予定していることから、ネットワークの使用感や端末性能が影響することもあり、更新後各校にヒアリングを行い状況確認する。

その結果を踏まえ、令和8年度に町内の小中学校から2校程度を選定し、ネットワークアセスメントを実施する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、新たな課題が見つかった場合には、順次改善策を検討し、次年度以降、改善を行えるように対応を進める。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合の、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

本町では、(1)(2)に記載のスケジュールで対応を進める。